	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	jul '14 29 06	ago '14 13 20 27 03
1		-5	solocanchas.com	17 días	lun 14/07/14	mar 05/08/14			
2		-5	vista usuario	5 días	lun 14/07/14	vie 18/07/14			
3	~	-5	registro de usuarios	1 día	lun 14/07/14	lun 14/07/14			
1		-5	administracion de cuenta	4 días	mar 15/07/14	vie 18/07/14	3		
5		-5	asignar permis	2 días	mar 15/07/14	mié 16/07/14			
5	<b></b>	-9	editar datos	2 días	jue 17/07/14	vie 18/07/14	5		<b>±</b>
7		-9	vista canchas	5 días	lun 21/07/14	vie 25/07/14	2		
3		-5	publicar cancha	2 días	lun 21/07/14	mar 22/07/14			
)			administracion de canchas	3 días	mié 23/07/14	vie 25/07/14	8		<u> </u>
0		-5	editar cancha	2 días	mié 23/07/14	jue 24/07/14			
1		-5	eliminar cancha	1 día	vie 25/07/14	vie 25/07/14	10		
2		-5	vista eventos	5 días	lun 14/07/14	vie 18/07/14			
			Tarea			Resumen inactivo		Tareas externas	<u>^</u>
		División			Tarea manual		Hito externo	<b>♦</b>	
Proyecto: solocanchas-projecto Fecha: lun 14/07/14			s-projecto _			solo duración		Fecha límite	•
			Resumen			Informe de resumen man	nual	Progreso	
			Resumen del			Resumen manual		Progreso manual	
			Tarea inactiva			solo el comienzo	L		
			Hito inactivo		<u> </u>	solo fin	3		

k	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	jul '14 29 06	ago '1 13   20   27   0	4 10
13		-5	publicar un evento	2 días	lun 14/07/14	mar 15/07/14			h	·
14		-5	manejo de eventos	3 días	mié 16/07/14	vie 18/07/14	13		<b>–</b>	
15		-5	editar un event	2 días	mié 16/07/14	jue 17/07/14				
16		-9	eliminar un evento	1 día	vie 18/07/14	vie 18/07/14	15			
17		-9	vista multimedia	4 días	lun 21/07/14	jue 24/07/14	12			
18		9	publicar fotos	3 días	lun 21/07/14	mié 23/07/14				
19		-5	publicar videos	1 día	jue 24/07/14	jue 24/07/14	18			
20		-5	fixture	8 días	vie 25/07/14	mar 05/08/14	17		*	
21		-5	obtner datos de una web	4 días	vie 25/07/14	mié 30/07/14			-	
22		-9	analizar datos obtnidos	1 día	vie 25/07/14	vie 25/07/14			•	
23		-9	procesamiento de datos	1 día	lun 28/07/14	lun 28/07/14	22			
24		-9	implementacio algoritmo	2 días	mar 29/07/14	mié 30/07/14	23			
			Tarea			Resumen inactivo		Tareas externas		
			División			Tarea manual		Hito externo	$\Diamond$	
Duning start and a soundhard revelopted		Hito		<b>♦</b>	solo duración		Fecha límite	•		
Proyecto: solocanchas-projecto Fecha: lun 14/07/14			s-projecto Resumen			Informe de resumen mar	nual	Progreso		
cciia.	1011 1	- 1/U// <del>- 1</del>	Resumen del p	proyecto		Resumen manual		Progreso manual		
			Tarea inactiva			solo el comienzo	С			
			Hito inactivo			solo fin	3			
			•			Página 2				

Id	_	Modo de area	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	jul '14 29 06	ago '14 13   20   27   03   10
25	7	*	vista de fixture	2 días	jue 31/07/14	vie 01/08/14	24		
26	,	*	modulo de fixture	2 días	lun 04/08/14	mar 05/08/14	25		1
27		-5	comentarios	1 día	lun 28/07/14	lun 28/07/14	7		Ťı
28		-9	publicar comentario	1 día	lun 28/07/14	lun 28/07/14			•

